

Số: 3231 /QĐ-UBND

Hương Sơn, ngày 21 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Sân đường, bồn hoa, mương thoát nước Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện Hương Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sân đường, bồn hoa, mương thoát nước Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện;

Xét đề nghị của UBND thị trấn Phố Châu về việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình: Sân đường, bồn hoa, mương thoát nước Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện tại Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 07/4/2022 và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 76/BC-TCKH ngày 21/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Sân đường, bồn hoa, mương thoát nước Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện.

- Chủ đầu tư: UBND thị trấn Phố Châu.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

- Thời gian khởi công công trình: 11/9/2021.
- Thời gian hoàn thành công trình: 31/12/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số:		2.472.242.000	2.327.017.000
1.	Chi phí xây dựng:	2.088.061.000	2.079.628.000
2.	Chi phí quản lý dự án:	57.693.000	57.693.000
3.	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	187.041.000	177.404.000
4.	Chi phí khác:	39.447.000	12.292.000
5.	Dự phòng:	100.000.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với GTQT	Số vốn phải thu hồi so với GTQT
Tổng số:		2.472.242.000	2.327.017.000	2.257.693000	69.324.000	0
Vốn đầu tư công						
-	Ngân sách nhà nước	2.472.242.000	2.327.017.000	2.257.693000	69.324.000	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 2.327.017.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số		-	-	2.327.017.000	-
1.	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	-	-	2.327.017.000	-
2.	Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:		2.327.017.000	
	Vốn đầu tư công		
-	Ngân sách nhà nước	2.327.017.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 20/6/2022 là:

+ Nợ phải thu: 0 đồng.

+ Nợ phải trả: 69.324.000 đồng.

(Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị chi tiết có phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện	2.327.017.000	Không

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện Hương Sơn và các đơn vị liên quan thanh toán số tiền còn thiếu cho các đơn vị liên quan khi có kế hoạch vốn bố trí cho dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục - Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hương Sơn; Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu (chủ đầu tư); Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện (đơn vị tiếp nhận tài sản) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thọ

PHỤ LỤC CHI TIẾT CÔNG NỢ

Công trình: Sân đường, bồn hoa, mương thoát nước Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND huyện Hương Sơn)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Đã chi trả	Công nợ còn tồn đọng đến ngày lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
	Tổng số		2.327.017.000	2.257.693.000	69.324.000	0
1	Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Hoàng Tùng	Xây dựng công trình	2.079.628.000	2.079.628.000	0	0
2	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nhất Thống	Quản lý dự án	57.693.000	57.693.000	0	0
4	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan	Lập HSMT, đánh giá HSDT	8.101.000	0	8.101.000	0
5	Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Châu Anh	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	1.898.000	0	1.898.000	0
6	Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại HQ và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Xuân Khoa	Lập BCKTKT	112.630.000	66.792.000	45.838.000	0
7	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại HQ	Tư vấn giám sát	53.580.000	53.580.000	0	0
8	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Thẩm định thiết kế	1.195.000	0	1.195.000	0
9	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Thẩm tra quyết toán	12.292.000	0	12.292.000	0

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN