

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN PHỐ CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17a/QĐ-UBND

Phố Châu, ngày 25 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán phát sinh công trình: Đường
giao thông từ đường Trần Kim Xuyến kết nối đường Hồ Chí Minh
(Cạnh quy hoạch trụ sở BHXH huyện)

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý
chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công
trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư
xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý
thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND
tỉnh về ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ
chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND thị trấn
Phố Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình Đường giao thông từ đường Trần Kim Xuyến kết nối đường Hồ Chí Minh
(Cạnh quy hoạch trụ sở BHXH huyện);

Căn cứ Văn bản số 02/KTHT-TĐ ngày 20/01/2022 của Phòng kinh tế và Hạ
tầng về việc thẩm định Hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán phát sinh công trình: Đường
giao thông từ đường Trần Kim Xuyến kết nối đường Hồ Chí Minh (Cạnh quy
hoạch trụ sở BHXH huyện);

Xét đề nghị của phụ trách kế toán thị trấn.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán phát sinh công trình: Đường giao thông từ đường Trần Kim Xuyến kết nối đường Hồ Chí Minh (Cạnh quy hoạch trụ sở BHXH huyện) với các nội dung như sau:

Bổ sung mục 7, Điều 1 Quy mô xây dựng và các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Phát sinh, điều chỉnh khối lượng đào đất trên Tuyến 1 (điểm đầu giao với đường Lương Hiền, điểm cuối giao với đường Nguyễn Khắc Viện) đoạn từ Km0+27,94 đến Km0+262,71, cụ thể như sau:

- Nội dung, khối lượng theo hồ sơ thiết kế ban đầu đã được phê duyệt: Đào bóc phong hóa lớp đất trên cùng chiều dày 30cm.

- Nội dung, khối lượng điều chỉnh:

+ Đào thay lớp đất trên cùng chiều dày 50cm (phát sinh tăng thêm khối lượng đào đất theo chiều sâu 20cm, tăng thêm khối lượng đắp đất thay thế tương ứng).

+ Điều chỉnh giảm khối lượng sai sót do tính thừa khối lượng vận chuyển đất K95 và K98.

Giá trị dự toán phát sinh tăng: 99.286.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu hai trăm tám sáu nghìn đồng chẵn).

Dự toán điều chỉnh giảm: -29.411.000 đồng.

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 7.400.000.000 đồng. Trong đó:

Hạng mục chi phí:	Đơn vị	Giá trị dự toán đã được phê duyệt	Giá trị dự toán điều chỉnh	Chênh lệch (tăng +/- giảm-)
- Chi phí xây dựng:	Đồng	4.353.497.000	4.412.389.000	+ 58.892.000
- Chi phí quản lý dự án:	Đồng	127.819.000	129.548.000	+ 1.729.000
- Chi phí GPMB:	Đồng	2.400.000.000	2.400.000.000	0
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	Đồng	409.848.000	411.735.000	+ 1.887.000
- Chi phí khác:	Đồng	46.270.000	46.270.000	0
- Chi phí dự phòng:	Đồng	62.566.000	58.000	- 62.508.000
Tổng cộng	Đồng	7.400.000.000	7.400.000.000	0

Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định 79/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng thị trấn, bộ phận Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Xuân Định

