

Số: 316/QĐ-UBND

Phố châu, ngày 31 tháng 10 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa  
trên địa bàn thị trấn Phố Châu năm 2022 (giai đoạn 2)

### ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa trên địa bàn thị trấn Phố Châu năm 2022 (giai đoạn 2);

Căn cứ Kế hoạch số 66a/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND thị trấn Phố Châu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa trên địa bàn thị trấn Phố Châu năm 2022 (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Phụ trách Kế toán thị trấn.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa trên địa bàn thị trấn Phố Châu năm 2022 (giai đoạn 2) với nội dung chủ yếu sau (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.**

Văn phòng thị trấn, bộ phận Tài chính - Kế toán và trưởng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Phan Xuân Định**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Công trình: Phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa trên địa bàn thị trấn Phó Châu năm 2022 (giai đoạn 2)

(Kèm theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND thị trấn Phó Châu)

T	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Phươn g thức đấu thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01-XL	Xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt	2.872.249.000	Nguồn đầu tư: Xin hỗ trợ	Đấu thầu qua mạng	Tháng 11/2022	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Trọn gói	35 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
2	02-TV-ĐT	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	9.937.000	từ ngân sách cấp trên,	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 11/2022		Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
3	03-TV-TĐ HSMT	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.659.000	ngân sách thị trấn và chủ đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 11/2022		Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
4	04-QLDA	Tư vấn quản lý dự án	79.360.000	huy động các nguồn vốn hợp	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 11/2022		Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
5	05-TVGS	Tư vấn giám sát thi công công trình gói thầu 01-XL	73.701.000	pháp khác.	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 11/2022		Trọn gói	Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp
<b>Tổng cộng</b>			<b>3.037.906.000</b>	<b>đồng</b>					

**ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN**