

Số: 4592 /QĐ-UBND

Hương Sơn, ngày 16 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sân đường, bồn hoa, mương thoát nước Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện Hương Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sân đường, bồn hoa, mương thoát nước Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, huyện Hương Sơn;

Xét đề nghị của UBND thị trấn Phố Châu tại Tờ trình số 132/TTr-BQLDA ngày 13/8/2021 và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sân đường, bồn hoa, mương thoát nước Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, huyện Hương Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu còn thiếu) để xây dựng hoàn thành công trình, không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục - Đào tạo; Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu; Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thọ

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Công trình: Sân đường, bồn hoa, mương thoát nước Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, huyện Hương Sơn
(Kèm theo Quyết định số 4592/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL	Xây dựng Sân đường, bồn hoa, mương thoát nước Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt	2.088.061.000	Xin hỗ trợ ngân sách cấp trên, ngân sách thị trấn Phố Châu (đã bố trí 1,0 tỷ đồng theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND thị trấn Phố Châu) và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 8/ 2021	Trọn gói	180 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
2	02.TV	Tư vấn giám sát thi công gói thầu 01.XL	53.579.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8/ 2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp
3	03.BH	Bảo hiểm thi công gói thầu 01.XL	4.176.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8/ 2021	Trọn gói	Từ khi khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
4	03.TV	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	8.102.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8/ 2021	Trọn gói	25 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng cộng:			2.153.918.000	<i>Hai tỷ, một trăm năm mươi ba triệu, chín trăm mười tám nghìn đồng.</i>					

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN