

Số: /QĐ-UBND

Phố Châu, ngày tháng 11 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, nhà và các hạng mục phụ trợ  
Nhà văn hóa Tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 02/11/2024 của UBND thị trấn Phố Châu về việc phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, nhà và các hạng mục phụ trợ Nhà văn hóa Tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 02/11/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, nhà và các hạng mục phụ trợ Nhà văn hóa Tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn tại Báo cáo số 06/BC-TTĐ ngày 14/11/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, nhà và các hạng mục phụ trợ Nhà văn hóa Tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu với nội dung chủ yếu sau:

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

**Điều 2.** Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND thị trấn, công chức: Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường thị trấn, Tổ trưởng Tổ dân phố 2 và trưởng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTr: Đảng ủy, HĐND thị trấn;
- Lưu: VT, TC.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Tuấn Khoa**

**Phụ lục****KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA KHUÔN VIÊN, NHÀ VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ NHÀ VĂN HÓA TỔ DÂN PHỐ 2, THỊ TRẤN PHỐ CHÂU***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /11/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu)*

| STT         | Tên chủ đầu tư                    | Tên gói thầu                                 |  | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn   | Hình thức lựa chọn nhà thầu                       | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu                                   | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|--|-------------------|-----------------------------|
|             |                                   | Tên gói thầu                                 | Tóm tắt công việc chính của gói thầu   |                     |   |   |                               |                                     |   |               |  |                   |                             |
| 1           | Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu | Gói thầu 01.XL: Thi công xây dựng công trình | Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, nhà và các hạng mục phụ trợ Nhà văn hóa Tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu | 343.239.000         | NS thị trấn 300 triệu đồng đã được bố trí tại QĐ số: 403/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 phần còn lại | Giao cho người dân trong TDP 2 trực tiếp thi công |                               | 15 ngày                             | Tháng 11/2024                               | Trọn gói      | 40 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực                       | Không áp dụng     | Không đề xuất               |
| 2           |                                   | Gói thầu 02-TVGS: Tư vấn giám sát            | Tư vấn giám sát gói thầu 01.XL   | 12.847.000          | huy động nhân dân đóng góp  | Chỉ định thầu rút gọn                             |                               | 10 ngày                             | Tháng 11/2024                               | Trọn gói      | Từ khi khởi công đến khi hoàn thành bàn giao gói thầu số 01.XL | Không áp dụng     | Không đề xuất               |
| <b>Cộng</b> |                                   |  |  | <b>356.086.000</b>  | <i>(Bằng chữ: Ba trăm năm sáu triệu, không trăm tám sáu nghìn đồng)</i>                       |   |                               |                                     |   |               |  |                   |                             |

**ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN**